
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명 공공산후조리원 설치

② 추진배경
관내 산후조리원 부재로 산모들의 출산에 따른 부담감 가중 및 
타 지역 산후 조리원 이용에 따른 시간적·경제적 부담감 증가

③ 사업개요

- 장소 : 속초시 영랑동 184번지
- 사업규모 : 지상 2층, 903.33m²(1층~2층)
- 주요내용 : 공공산후조리원 설치
- 주요시설 : 신생아실, 산모실(10실), 수유실, 간호사실 등

④ 사업부서 보건소 건강증진과 ⑤ 담당자
보건7급 최정임
간호5급 이상순

⑥ 선정기준 시가 발주하는
총사업비 30억원 이상의 공사 ⑦ 사업기간 2022년 ~ 2023년

 <그간 주요 추진내용>

○ 속초시 공공산후조리원 설치 
   추진 계획 수립

‘21.10.18.

김철수 시장
정성훈 부시장
전재호 과장
이오현 담당
이종필 보건소장
이상순 담당
박은미 주무관

○ 투자심사위원회 심사자료 제출 ‘21.10.19.
이종필 보건소장
이상순 담당
박은미 주무관

○ 공공건축기획 및 측량 용역 시행 결의 ‘21.12.29.
이종필 보건소장
이상순 담당
김지인 주무관
박은미 주무관

○ 공공건축사업계획서 사전검토 요청 ‘22.1.17. 유순석 담당
박은미 담당

○ 공공건축 심의 요청 ‘22.2.28.
김진백 보건소장
이상순 과장
박은미 담당

○ 공유재산 심의위원회 및 공유
   재산 관리계획 자료 제출

‘22.3.21.
김진백 보건소장
이상순 과장
박은미 팀장



○ 공공건축심의위원회 조치계획서 제출 ‘22.3.28.
김진백 보건소장
이상순 과장
박은미 팀장

○ 공공산후조리원 설치 지원사업 
   공모신청서 및 사업계획서 제출

‘22.3.30.

김철수 시장
정성훈 부시장
김진백 보건소장
이상순 과장
박은미 팀장

○ 일상감사 및 계약심사 요청 ‘22.4.12.
이상순 과장
박은미 팀장
김수경 주무관

○ 속초시 공공산후조리원 설치 
   계획(보완)

‘22.4.19.

김철수 시장
정성훈 부시장
전재호 과장
이오현 팀장
김진백 보건소장
이상순 과장
박은미 팀장

○ 속초시 공공산후조리원 설치 
   설계 용역 시행결의

‘22.4.19.

김철수 시장
정성훈 부시장
김진백 보건소장
이경철 과장
이희훈 주무관
고봉진 팀장
이상순 과장
박은미 팀장

○ 공공산후조리원 설치지원사업 
   교부신청서 및 사업계획서 제출

‘22.4.20.
김진백 보건소장
이상순 과장
박은미 팀장
김수경 주무관

○ 속초시 공공산후조리원 설치 
   신축 설계공모 공고 협조

‘22.4.20.
김진백 보건소장
이상순 과장
박은미 팀장
김수경 주무관

○ 속초시 공공산후조리원 설치 
설계공모 공고 의뢰

’22.05.02.
이상순 과장
박은미 팀장
김수경 주무관

○ 공공산후조리원 설치 설계공
모 입상작 보상금 지급

‘22.7.27.
신명희 보건정책과장(협조)
김시만 방역관리팀장(협조)
유순석 건강증진팀장(협조)



이상순 과장
박은미 팀장
민채은 주무관

○ 공공산후조리원 설치 설계 용
역 계약

‘22.8.8.
이상순 과장
박은미 팀장
민채은 주무관

○ 공공산후조리원 설치 설계용역 
계약 중지(건축 인허가 접수)

‘22.11.24.
이상순 과장
박은미 팀장
최정임 주무관

○  주민설명회 및 간담회
‘22.8.11.
‘22.9.30.

김진백 보건소장
이상순 과장
박은미 팀장
민채은 주무관
최정임 주무관

○ 공공산후조리원 설치 지반조
사 용역 완료

‘22.9.22.

김진백 보건소장
이상순 과장
이경혜 보건행정팀장(협조)
박은미 팀장
최정임 주무관

○ 공공산후조리원 설치 BF 예비 
및 본인증 용역 시행

‘22.10.11.

김진백 보건소장
이상순 과장
이경혜 보건행정팀장(협조)
박은미 팀장
최정임 주무관


