
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명 설악로외 2개소 차집관로 정비사업

② 추진배경
하수관로 기술진단 결과 제출된 노후 관로의 적기 정비를 통
하여 불명수 차단과 하수차집율을 향상시키고, 하수유출로 인
한 씽크홀 등 대형사고 예방과 수질개선을 도모하고자 함.

③ 사업개요
- 총사업비 : 19,123백만 원(국비 9,025 시비 10,098)
- 사 업 량 : 대포동, 노학동, 영랑동 일원 차집관로 정비
 ⇒ L=17.24㎞(설악동 8.77㎞, 청초천 6.8㎞, 영랑동 1.67㎞)

④ 사업부서 하수도사업소 ⑤ 담당자 시설6급 박연실
시설5급 장학봉

⑥ 선정기준 시가 발주하는
총사업비 30억원 이상의 공사 ⑦ 사업기간 2017년 ~ 2022년

 <그간 주요 추진내용>

○ 동절기 용역 및 공사 중지 ‘21.12.29.
장학봉 하수도사업소장
함진식 하수시설담당
최종환 주무관

○ 공사 재착공 ‘22.03.02.
장학봉 하수도사업소장
함진식 하수시설담당
박연실 주무관

○ 설악로외 2개소 차집관로 정비
   사업(2차분) 예비준공검사 결과보고 ‘22.04.18.

장학봉 하수도사업소장
함진식 하수시설팀장
박연실 주무관

○ 설악로외 2개소 차집관로 정비
   사업(2차분) 준공(전체 준공) ‘22.06.24.

장학봉 하수도사업소장
함진식 하수시설팀장
박연실 주무관


