
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명 속초 하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업

② 추진배경
속초하수처리장 슬러지 소화공정 개량을 통한 하수찌꺼기 발생량 
감소로 처리비용을 절감하고, 증가한 바이오가스를 활용하여 
에너지 수익 창출은 물론 친환경 에너지자립 하수처리장 구축

③ 사업개요

- 총사업비 : 7,416백만원(국비 5,191 시비 2,225)
- 사 업 량 : 생슬러지 교반기 교체(2기) 및 준설, 음폐수 연계 처리

수조(1기), 생슬러지(2대) 및 잉여농축기(1대), 습식탈황설비 설치, 
열교환기(1대) 및 탈취기(1대) 교체, 약품 자동투입기 설치 등

④ 사업부서 하수도사업소 ⑤ 담당자 공업7급 홍기수
행정5급 장봉주

⑥ 선정기준 시가 발주하는
총사업비 30억원 이상의 공사 ⑦ 사업기간 2019년 ~ 2023년

 <그간 주요 추진내용>

○ 타탕성 조사용역 계획 ‘16.1.25.

김수산 부시장
박만엽 수질환경사업소장
김용선 하수행정담당(협조)
이충현 하수시설담당(협조)
김동국 하수생활운영담당
이상용 주무관

○ 타탕성 조사용역 준공 ‘16.03.01.
김용선 하수행정담당
김동국 하수생활운영담당
이상용 주무관

○ 속초하수처리장 하수찌꺼기
   감량화사업 추진계획 ‘19.6.10.

김철수 시장
전길탁 부시장
안범순 하수도사업소장
장창원 하수운영담당
최강선 주무관

○ 속초하수처리장 하수찌꺼기
   감량화사업 위·수탁 업무협약
   체결 결의(한국환경공단)

‘19.6.11.

김철수 시장
전길탁 부시장
안범순 하수도사업소장
서영애 하수행정담당(협조)
장창원 하수운영담당
최강선 주무관

○ 사업비 지출결의(2019년) ‘19.6.20.

전길탁 부시장
안범순 하수도사업소장
이민하 주무관(협조)
장창원 하수운영담당
최강선 주무관



○ 기본 및 실시설계 용역 착수(‘19.11.1.)
 ※ 하수도사업소-12114(2019.10.29.) ‘19.11.4.

안범순 하수도사업소장
장창원 하수운영담당
최강선 주무관

○ 사업비 지출결의(2020년) ‘20.2.7.
이창우 부시장
서영애 하수행정담당(협조)
장창원 하수운영담당
최강선 주무관

○ 기본 및 실시설계 용역 일시중지 ‘20.10.20.
조상수 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 총사업비 변경승인(1차)
 ※ 하수도사업소-3009(2021.3.5.) ‘21.3.8.

장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 사업비 지출결의(2021년) ‘21.3.30.
이봉진 행정국장
박정숙 하수행정담당(협조)
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 기본 및 실시설계 용역 준공(‘21.6.23.)
 ※ 하수도사업소-10386(2021.8.9.) ‘21.8.9. 박정숙 하수행정담당

최강선 주무관

○ 시설공사 착공(‘21.8.30.)
 ※ 하수도사업소-10967(2021.8.23.) ‘21.8.24.

장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 총사업비 변경승인(기간연장)(2차)
 ※ 하수도사업소-12154(2021.9.17.) ‘21.9.23.

장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 물가변동으로 인한 계약금액 
조정(1회) ‘22.4.11.

장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
안영수 주무관

○ 공기연장 승인(1차분 1회) ‘22.1.4.
장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
안영수 주무관

○ 공기연장 승인(1차분 2회) ‘22.4.13.
장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영팀장
안영수 주무관

○ 사업비 지출결의(2022년 1회차) ‘22.4.21.

정성훈 부시장
장학봉 하수도사업소장
박찬미 주무관(협조)
임진우 하수운영팀장
안영수 주무관



○ 사업비 지출결의(2022년 2회차) ‘22.06.29.

정성훈 부시장
장학봉 하수도사업소장
윤성호 하수행정팀장(협조)
임진우 하수운영팀장
안영수 주무관

○ 사업비 지출결의(2022년 3회차) ‘22.10.25.

김성림 부시장
장봉주 하수도사업소장
장은영 하수행정팀장(협조)
임진우 하수운영팀장
홍기수 주무관


