
설악동 재건 사업

□ 사업개요

 ○ 사업범위 : 설악동 B·C지구 일원  ※ 사업면적 : 29,455㎡

 ○ 사업기간 : 2020년 ~ 2025년

 ○ 총사업비 : 26,400백만원(국비 13,200, 도비 3,960, 시비 9,240)

 ○ 사업내용 : 설악온천마을 관광거점 조성, B지구 주차장 화장실 환경 개선, 

쌍천산책로(스카이워크·출렁다리) 조성, 소공원 조성(2개소), 

환경정비(안내·홍보간판 정비 등)

세부 추진 일정

○ 설악온천마을 관광거점 조성(설악산문화시설 리모델링)

- ‘23. 4월 ~ ‘24. 5월 : 실시설계용역

- ‘23. 5월 ~ ‘24. 7월 : 행정절차 이행(기술자문위원회 심의, 지방건설기술심의, 계약심사 등)

- ‘24. 8월 : 리모델링 공사 발주

Ÿ 설악온천마을 관광거점 조성사업(설악산문화시설 리모델링) 민간사업공간 디지털

전시시설 도입계획 검토

Ÿ 지역주민의 요구도가 높고 MZ세대 트랜드를 겨냥한 미디어시설 도입방안(조성방식,

투자예산, 운영방식 등) 검토

○ 화장실 신축(B지구 주차장)

- '22. 12월 ~ '22. 9월 : 사업 착공 및 준공

○ 쌍천산책로 조성(스카이워크·출렁다리)

- '22. 11월� ~ '24. 6월 : 사업 착공 및 준공

○ 소공원(문화공원13, 설악동 246-47번지 일원) 조성

- '23. 9월 : 도시계획시설 공원조성계획 입안 및 실시계획 인가

- '23. 11월 : 편입토지(도유지) 토지매입 완료

- '23. 11월 ~ 6월 : 사업착공 및 준공

□ 추진상황

 ○ 2020. 2. 28. : 설악동 재건사업 추진방향 연구용역 준공

   - (용역기간)‘19. 11. 11. ~‘20. 2. 28.  (사업비) 26백만 원



 ○ 2021. 1. 21 ~ 2022. 4. 1. : 실시설계용역 착수 및 최종보고회 개최 

   - (장소) 설악여행자센터(2F) 대회의실  (대상) 설악동 지역주민 약 50명

 ○ 2022. 4. 25. : 소공원(문화공원12) 조성공사 준공

   - (사업기간)‘22. 3. 14. ~‘22. 4. 25.  (사업비) 117백만 원

    

 ○ 2022. 11. 10. : 쌍천산책로 조성사업 착공 

   - (사업기간)‘22. 11. 10. ~‘25. 1. 9.  (사업비) 8,812백만 원

    

 ○ 2022. 12. 26 : B지구 주차장 화장실 신축공사 준공 
   - (사업기간)‘22. 12. 26. ~‘23. 9. 20.  (사업비) 594백만 원

    

 ○ 2023. 4. 3. : 설악온천마을 관광거점 조성사업(설악산문화시설 리모

델링) 실시설계용역 착수

    - (용역기간)‘23. 4. 3. ~‘24. 5. 26.  (용역비) 434,536천원



□ 연도별 투자 실적 및 계획 

구분
투자�실적�및� 계획

계 '22� 이전 '23 '24 '25 '26 '27 이후

계 26,400 11,600 6,800 5,000 3,000 - -

국 비 13,200 5,800 3,400 2,500 1,500 - -

도 비 3,960 1,740 1,020 750 450 - -

시 비 9,240 4,060 2,380 1,750 1,050 - -

(단위 : 백만원)

□ 사업계획도

 


