

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	청학지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업		
② 추진배경	청학지구(청학동 642-5번지일원) 공동주택 배후 노후화로, 옹벽 붕괴시 대규모 인명피해가 우려됨		
③ 사업개요	○ 속초시 청학동 642-5번지 대명맨션 배후 옹벽 일원 사면 정비 및 주택이주사업 실시		
④ 사업부서	도시안전국 안전총괄과	⑤ 담당자	시설7급 엄태현 행정5급 정재룡
⑥ 선정기준	기타	⑦ 사업기간	2020년~2021년
<그간 주요 추진내용>			
○ 급경사지 붕괴위험지역 지정 및 지형도면 고시 * 안전총괄과-6637(2019. 5. 31.)호	‘19.5.31.	이맹섭 안전총괄과장 전재순 방재복구담당 박연실 주무관	
○ 실시설계용역 추진 * 안전총괄과-884(2020. 1. 22.)호 * 안전총괄과-1785(2020. 2. 13.)호 * 안전총괄과-7602(2020. 6. 11.)호	‘20.2.13. ~ ‘20.6.11.	김기중 도시안전국장 원철호 안전총괄과장 정승원 방재복구담당 박경열 주무관 <관련자> 김대홍 회계과장 민현정 계약관리담당	
○ 편입토지 및 지장물 감정평가 완료 및 통지 * 안전총괄과-14652(2020. 10. 21.)호	‘20.4.24.	원철호 안전총괄과장 정승원 방재복구담당 박경열 주무관	
○ 실시계획 고시 * 안전총괄과-14652(2020. 10. 21.)호	‘20.10.21.	원철호 안전총괄과장 정승원 방재복구담당 박경열 주무관	
○ 사전 행정절차(사전설계검토, 일상감사 및 계약심사 등) 완료 * 안전총괄과-503(2021. 1. 12.)호 * 공보감사담당관-1739(2021. 3. 4.)호 * 강원도 감사위원회-4110(2021. 3. 18.)호	‘21.3.18.	정재룡 안전총괄과장 이상기 방재복구담당 엄태현 주무관	
○ 정비사업 발주 및 착공 * 안전총괄과-5061(2021. 4. 2.)호 * 안전총괄과-6314(2021. 4. 26.)호	‘21.4.26.	김철수 시장 정성훈 부시장 김기중 도시안전국장 정재룡 안전총괄과장 이상기 방재복구담당 엄태현 주무관 <관련자> 노화숙 회계과장 민현정 계약관리담당	

<p>○ 편입토지 및 지장물 재감정 평가 완료 및 보상금 사정 * 안전총괄과-7423(2021. 5. 18.)호</p>	<p>'21.5.18.</p>	<p>김철수 시장 정성훈 부시장 김기중 도시안전국장 정재룡 안전총괄과장 이상기 방재복구담당 엄태현 주무관 <관련자> 노화숙 회계과장 정상철 경리담당</p>
<p>○ 정비사업 공사 중지 * 안전총괄과-8771(2021. 6. 12.)호</p>	<p>'21.6.12.</p>	<p>정재룡 안전총괄과장 이상기 방재복구담당 엄태현 주무관 <관련자> 노화숙 회계과장 민현정 계약관리담당</p>