

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	장사항 어촌뉴딜300사업		
② 추진배경	어촌 정주어항 및 항포구 배후 어촌마을 정비로 어촌지역 활력 유도하고 어촌·어항시설 현대화를 통하여 가고싶고 찾고싶은 “혁신 어촌” 구현		
③ 사업개요	○ 위 치 : 장사항 일원 ○ 내 용 - 공통사업 : 어항시설 정비(상치보강, TTP보강, 방사제 설치, 안전난간 설치 등) - 특화사업 : 장사바다카페 및 바다쉼터, 해변감성길, 영랑호조망대, 영랑호해넘이쉼터 등 ○ 사업비 : 14,534백만원 (국비 10,174 도비 1,308 시비 3,052)		
④ 사업부서	도시안전국 해양수산과	⑤ 담당자	시설8급 이진우 해양수산5급 김원기
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 30억원 이상의 공사	⑦ 사업기간	2020년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>			
○ 위·수탁 계약 체결 (수탁자 : 한국농어촌공사)	‘19.3.13.	최찬무 과장 이우명 팀장 박경열 주무관	
○ 2020년 어촌뉴딜300사업 대상지 선정	‘19.12.16	최찬무 과장 이우명 팀장 박경열 주무관	
○ 기본계획 고시	‘20.11.18	박종완 과장 김수정 팀장 김상유 주무관	
○ 공통사업(어항정비) 발주	‘21.06.03	김철수 시장 정성훈 부시장 윤종선 국장 노화숙 과장(협조) 민현정 팀장(협조) 한희수 과장 김수정 팀장 김상유 주무관	
○ 시행계획 고시	‘21.10.01	한희수 과장 김수정 팀장 정희철 주무관	
○ 특화사업 발주	‘21.11.16	한국농어촌공사 시행	
○ 정밀안전점검 실시시기 조정사항 반영 요청(장사항 방파제)	‘22.04.12	김원기 과장 김수정 팀장 정희철 주무관	

○ 위·수탁 계약 변경승인 요청	'22.04.17	김원기 과장 김수정 팀장 정희철 주무관
○ 시행계획(1차) 변경승인 요청	'22.05.24	김원기 과장 김수정 팀장 정희철 주무관
○ 위탁사업비 지급결의(1차)	'22.06.24	김원기 과장 김수정 팀장 정희철 주무관
○ 여건변동보고서 제출 및 승인요청	'22.08.25	김원기 과장 권나원 팀장 정희철 주무관
○ 장사항 방파제 정밀안전점검 착수	'22.10.28	김원기 과장 권나원 팀장 이진우 주무관
○ 어항정비공사(장사항 방파제 안전난간 설치공사) 착공	'22.11.07	김원기 과장 권나원 팀장 이진우 주무관
○ 어항정비공사(장사항 방파제 안전난간 설치공사) 공사 중지	'22.11.11	김원기 과장 권나원 팀장 이진우 주무관
○ 어항정비공사 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청	'22.11.17	김원기 과장 권나원 팀장 이진우 주무관
○ 위탁사업비 지급결의(2차)	'22.11.18	김원기 과장 권나원 팀장 이진우 주무관