

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	설악동 재건사업		
② 추진배경	설악동의 글로벌 관광거점도시 조성을 위한 중추사업 추진으로 동북아 대한민국 대표 관광지 기반 마련		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 264억원 ○ 위치 : 설악동 3-2번지 일원 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계 1식 - 기반시설(족욕공원 및 산책로 등) 조성 및 야간경관 개선 		
④ 사업부서	행정국 관광과	⑤ 담당자	행정7급 김지수 행정5급 이명애
⑥ 선정기준	속초시가 발주하는 총사업비 30억이상 공사	⑦ 사업기간	2020년~2024년
<그간 주요 추진내용>			
○ 설악동 재건사업 중앙투자심사 요청	'20.1.14.	이명애 관광과장 이은종 설악동개발담당 박용문 주무관	
○ 설악동 재건사업 추진방향 연구용역 준공	'20.2.28.	이명애 관광과장 이은종 설악동개발담당 박용문 주무관	
○ 설악동 재건사업 중앙투자심사 요청	'20.4.13.	이명애 관광과장 이은종 설악동개발담당 박용문 주무관	
○ 설악동 재건사업 중앙투자심사 결과알림	'20.7.2.	이명애 관광과장 김지웅 설악동개발담당 박용문 주무관	
○ 설악동 재건사업 개발구역지정 및 실시설계용역 시행결의	'20.9.9.	김철수 시장 이창우 부시장 박용하 행정국장 고재홍 관광기획담당 김지웅 설악동개발담당 박용문 주무관	
○ 설악동 재건사업 개발구역지정 및 실시설계용역 실정보고 및	'20.11.17.	김철수 시장 이창우 부시장	

처리계획		박용하 행정국장 이명애 관광과장 김지웅 설악동개발담당 박용문 주무관
○ 설악동 재건사업 개발구역지정 및 실시설계용역 일상감사의뢰	‘20.11.17.	이명애 관광과장 김지웅 설악동개발담당 박용문 주무관
○ 설악동 재건사업 개발구역지정 및 실시설계용역 시행결의	‘20.11.26.	김철수 시장 이창우 부시장 박용하 행정국장 이명애 관광과장 김지웅 설악동개발담당 박용문 주무관
○ 설악동 재건사업 개발구역지정 및 실시설계용역 조달계약의뢰	‘20.11.27.	이명애 관광과장 김지웅 설악동개발담당 박용문 주무관
○ 설악동 재건사업 개발구역 지정 및 실시설계용역 착수	‘21.01.21	이명애 과장 김현석 담당 김지수 주무관
○ 설악동 재건사업 관련 국토교통부 방문 및 업무 논의	‘21.02.02	이명애 과장 김현석 담당 김지수 주무관
○ 설악동 재건사업 개발구역 지정 및 실시설계용역 착수보고회 개최	‘21.02.25	이봉진 국장 이명애 과장 김현석 담당 김지수 주무관
○ 설악동 재건사업 개발구역 지정 및 실시설계용역 재해영향성검토 및 재해영향평가/ 전략환경영향평가 착수	‘21.03.30	이명애 과장 김현석 담당 김지수 주무관
○ 설악동 재건사업 개발구역 지정 및 실시설계용역 교통영향평가 착수	‘21.04.06	이명애 과장 김현석 담당 김지수 주무관
○ 설악동 재건사업 야간경관조명 기본구상 용역 착수	‘21.09.10	이명애 과장 김현석 담당 김지수 주무관
○ 설악동 재건사업(족욕쉼터) 건축 기획 용역 계약	‘21.12.27	이명애 과장 김현석 담당 김지수 주무관