

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	디지털트윈 플랫폼 구축		
② 추진배경	우리시 특성을 반영한 3D 공간정보기반의 디지털트윈 환경을 조성하여 가상공간에서의 시설물관리, 도시문제 해결, 재난·재해 상황대비, 입지분석업무 등 도시정보를 통합·공유할 수 있는 플랫폼을 구축 필요		
③ 사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022. 4.~2024. 11. ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 디지털트윈 3D 공간정보플랫폼 구축(3차원 실감도시모델구축 35.52km²) - 3D 기반 도시공간 의사결정지원 체계 구축(플랫폼 구축 및 입지분석) - 디지털트윈 정책지원 부서협업 모델 개발(관광, 문화, 지하시설물 등) ○ 소요예산 : 2,425백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2022년(1차) : 500 / 2023년(2차) : 1,000 / 2024년(3차) : 925 		
④ 사업부서	행정국 민원토지과	⑤ 담당자	시설6급 김진수 행정5급 박재훈
⑥ 선정기준	시가 발주하는 총사업비 1억원 이상의 연구 용역	⑦ 사업기간	2022년 ~ 2024년
<그간 주요 추진내용>			
○ 속초시 디지털트윈 공간정보 플랫폼 구축사업 추진계획	'22.01.28.	김철수 시장 정성훈 부시장 박재일 행정국장 협조자 하성란 공보감사담당관 협조자 이경임 감사담당 협조자 현태복 회계과장 협조자 김연설 계약관리담당 박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장 이주승 주무관	
○ 협상에 의한 계약 타당성 검토 요청	'22.02.09.	박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장 이주승 주무관	

○ 정보화사업 사전협의 신청	'22.02.17.	박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장 이주승 주무관
○ 일상감사 및 계약심사	'22.02.18.	박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장 이주승 주무관
○ 보안성검토 요청	'22.02.22.	박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장 이주승 주무관
○ 속초시 디지털트윈 플랫폼 구축 용역 시행결의	'22.03.03.	김철수 시장 정성훈 부시장 박재일 행정국장 협조자 현태복 회계과장 협조자 김연설 계약관리담당 박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장 이주승 주무관
○ 「속초시 디지털트윈 플랫폼 구축 용역」 제안서 공모 및 평가위원회 구성·운영계획	'22.03.04.	김철수 시장 정성훈 부시장 박재일 행정국장 협조자 전재호 기획예산과장 협조자 이오현 예산담당 박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장
○ 「속초시 디지털트윈 플랫폼 구축용역」 제안서 평가위원회 개최결과 보고	'22.04.05.	김철수 시장 정성훈 부시장 박재일 행정국장 박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장

○ 「속초시 디지털트윈 플랫폼 구축」 용역 기술협상 결과보고	'22.04.15.	김철수 시장 정성훈 부시장 박재일 행정국장 협조자 현태복 회계과장 협조자 김연설 계약관리담당 박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장
○ 「속초시 디지털트윈 플랫폼 구축용역」 계약의뢰	'22.04.15.	박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장
○ 「속초시 디지털트윈 플랫폼 구축」 용역 협상결과 통보	'22.04.18.	박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장
○ 속초시 디지털트윈 플랫폼 구축을 위한 부서별 인터뷰 추진계획	'22.06.15.	박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장 이주승 주무관
○ 속초시 디지털트윈 플랫폼 구축을 위한 부서별 인터뷰 결과보고	'22.06.29.	박재훈 민원토지과장 김진수 공간정보TF팀장