

3-1

어린이 전문병원 추진

| | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----|------|-----|-------|---------------------|-----------------|---|---|----|
| 주관부서(팀) | 보건위생정책과(의약관리팀) | | | | 담당자 | 지상우 ☎ 033) 639-2920 | | | | |
| 사업구분 | 완료시기 | | 사업성격 | | 사업비 | | 사업주체 (권한) | | | |
| | 임기내 | 임기후 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 국가 | 도 | 시 | 기타 |
| | ○ | | ○ | | ○ | | | | ○ | |
| 추진일정 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 ~ | 추진상황 | 중장기 (진척률 5%) | | | |
| | | | | | | | | | | |

추진 배경

- ◇ 진료 공백 없는 365일 소아 진료로 어린이 건강 안전망을 구축하여 아이
 낳아 키우기 좋은 안심도시 환경 조성

□ 사업개요

- 어린이 진료기능 강화를 위한 어린이 전문병원 추진
 - (단 기) 속초의료원 「토·일·공휴일 진료」 시스템 구축
 - (중·장기) 어린이 전문병원 건립
- 사업기간 : (단기) 2023년 ~ 계속 (중·장기) 2023년 ~ 2026년 이후
- 사 업 비 : (단기) 817백만원 (중·장기) 6,987백만원

□ 추진상황

- 어린이 전문병원 구축 진보적 가능성 판단을 위한 타지역 전반사항 자료수집
 - 경주(동국대학교 경주병원 / 9. 28.), 의정부(튼튼어린이병원 / 10. 4.)

□ 추진계획(이행 로드맵)

- (단 기) 속초의료원 「토·일·공휴일 진료」 시스템 구축
 - “2022년 의료취약지 소아청소년과 지원사업” 공모 사업 도전
 - 지원내용 : 시설·장비비 및 운영비 지원(국비 50% 지원 예정)

| 구 분 | 1차 연도 | 2차 연도 |
|-----------|--------|--------|
| 소 계 | 317백만원 | 250백만원 |
| 시설비 및 장비비 | 192백만원 | - |
| 인 건 비 | 125백만원 | 250백만원 |

- 속초의료원 토·일·공휴일(09:00~18:00) 소아청소년 전문의 배치
 - 인건비 지원 : 348백만원(전문의 300백만원, 간호사 48백만원 / 연간 인건비 기준)
 - ※ 공모 사업으로 추진 시 시비 98백만원(연간 인건비) 추가 소요 예상
- 문제점
 - 속초의료원 구체적 추진 의지 소극적(비적극적)
 - 소아청소년 전문의 부족에 따른 인력 확보 어려움 예상

○ (중·장기) 어린이 전문병원 건립

- 부지(시유지) 마련
 - 건축면적 : 990㎡ (지하 1층, 지상 3층) / 300평 규모
 - 대 지 : 1,650㎡ / 500평 규모(최소면적)
 - 고려사항 : 접근성이 용이한 부지 선정 필요
- 어린이 전문병원 건립
 - 예상건축비 : 4,103백만원(부지매입비 별도)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 합 계 | 설계 공모비 | 설 계 비 | 건 축 비 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 소요예산 | 4,103 | 13 | 130 | 3,960 |

※ 「녹색건축물 조성 지원법」에 따라 2023년부터 500㎡ 이상 건축 시 제로에너지 설계 필수로 건축비 10% 이상 추가 소요 예상
 (제로에너지건축물 : 건축물에 필요한 에너지 부하를 최소화하고 신에너지 및 재생에너지를 활용하여 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물)

- 공사소요 예상기간 : 3년(설계공모, 설계, 건축)
- 초기 투자비(추정)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 산 출 내 역 | 비 고 |
|----------------|-------|--|------------------|
| 합 계 | 6,987 | | |
| 건 축 비 | 4,503 | ○ 지하1층, 지상3층(990㎡) — 설계공모비 : 13 — 설 계 비 : 130 — 제로에너지 설계 : 400 — 건 축 비 : 3,960 | 부 지 매 입 비 제 외 |
| 의 료 인 인 건 비 | 1,984 | ○ 전문의 : 1,600 (400 × 4명) ○ 간호사 : 384 (48 × 8명) | 매년 소요 |
| 의료 장비비 | 500 | ○ 내용 : 초음파, x-ray 등 | |

※ 의료인 인건비 외 행정 및 기타 인건비, 관사 제공 등 추가 사업비 소요

- 고려사항
 - 어린이 전문병원 운영 의료법인 모색
(병원 운영에 필요한 의료진 확보 등 운영 노하우가 축적된 의료법인 모색)
 - 어린이 전문병원 이용 활성화를 위한 신뢰성 있는 의료진 확보
 - 우리 시 어린이병원을 찾을 수 있는 특화진료 가능성 검토
 - 타지역(서울시 강북공공어린이병원) 추진 발표 후 지연 사유 분석 검토

□ 문제점 및 대책

○ (문 제 점) 공모사업 추진 난항 예상

- 공모사업 지원대상 제외 가능성 있음
 - 소아청소년과 의료취약지는 A등급*/B등급**으로 구분, 속초시는 B등급임
 - B등급 지역의 경우 공모사업 지원대상에서 제외 될 수 있음(11월 이후 확정 예정)
 - * A등급 : 소아청소년과에 접근이 취약한 인구비율이 30% 이상이면서(AND) 기준시간 (60분) 내 의료이용률이 30% 미만인 지역
 - ** B등급 : 소아청소년과에 접근이 취약한 인구비율이 30% 이상이거나(OR) 기준시간 (60분) 내 의료이용률이 30% 미만인 지역
 - ※ 2023년 신규 공모사업 계획 없음
- 공모사업 지원대상 유관기관(강원도속초의료원)의 추진 의지 불투명

○ (대 책) 공모사업 추진을 위한 유관기관과의 지속적인 소통

- 보건복지부 담당자와 지속적인 소통으로 우리시가 공모사업 지원대상에 포함되도록 건의
 - 우리 시 사업 추진 의지, 필요성(인접 시군 거점 역할) 등 강력 어필
- 유관기관(강원도속초의료원)과의 논의
 - 추진 상 애로사항 해소 방안 마련 논의 등으로 공모사업 추진 독려

□ 기대효과

- 어린이 진료기능 강화로 어린이 건강 안전망을 구축함으로써 아이들이 건강하고, 부모가 안심하며, 시민이 감동하는 아이 낳아 키우기 좋은 안심도시 환경 조성

확인 지표

《공약 목표》

- 임기 내 어린이 전문병원 건립 착수
 - (대안) 속초의료원 「토·일·공휴일 진료」 시스템 구축·운영

《연도별·분기별 추진일정》

| 구 분 | | 추진일정(계획) | 비 고 (완료시기) |
|--------|-----|----------------------------------|---------------|
| 연 도 | 분 기 | | |
| '22 | 3분기 | ○ 어린이 전문병원 선진지 견학 | |
| | 4분기 | ○ 어린이 전문병원 선진지 견학 / 공모사업 추진방안 모색 | |
| '23 | 1분기 | ○ 속초의료원 소아청소년과 환경개선 | |
| | 2분기 | | |
| | 3분기 | ○ 속초의료원 소아청소년 토·일·공휴일 의료진 확보 | |
| | 4분기 | ○ 속초의료원 소아청소년 토·일·공휴일 진료 개시 | |
| '24 | 1분기 | ○ 어린이전문병원 건립 부지 검토 및 의료법인 모색 | |
| | 2분기 | | |
| | 3분기 | | |
| | 4분기 | | |
| '25 | 1분기 | ○ 어린이전문병원 건립 부지 검토 및 의료법인 모색 | |
| | 2분기 | | |
| | 3분기 | | |
| | 4분기 | | |
| '26 이후 | 1분기 | ○ 어린이전문병원 건립 부지 검토 및 의료법인 모색 | |
| | 2분기 | ○ 어린이전문병원 건립 착수 | 완료 |
| | 3분기 | - | |
| | 4분기 | - | |

《투자계획》

(단위 : 백만원)

| 재원 | 총사업비 | '22 이전 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 이후 |
|-----|----------|--------|-----|-------|------|------|--------|
| 계 | 7,804 | 0 | 0 | 317 | 250 | 250 | 6,987 |
| 국 비 | 408.5 | - | - | 158.5 | 125 | 125 | - |
| 도 비 | 204.25 | - | - | 79.25 | 62.5 | 62.5 | - |
| 시 비 | 7,191.25 | - | - | 79.25 | 62.5 | 62.5 | 6,987 |
| 기 타 | 0 | - | - | - | - | - | - |