

3-4

임신에서 출산, 양육까지 단계별 지원하는 SS(Step-Support) 시스템 도입(맘편한 임신 원스톱 서비스)

주관부서(팀)	건강증진과(보건희망팀)				담당자	방신희 ☎ 033) 639-1526				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○			○	○				○	
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 ~	추진상황	정상추진 (진척률 15%)			

추진 배경

- ◇ 신혼부부검진사업 추진과 공공산후조리원 설치를 통하여 산전부터 산후까지 유기적인 서비스 제공을 통한 아이 낳기 좋은 환경 조성

□ 사업개요

- 출산 전 임신부 등록 및 영양제 지급 등 산전서비스 연계
- 출산 후 의료비 지원, 산모·신생아 건강관리 서비스 등 산후서비스 연계
- 공공산후조리원 설립 및 예비 신혼부부 건강검진 지원 사업 추진

□ 추진상황

- 신혼부부 검진지원사업 계획 수립 : '22. 9월
- 사회보장제도 신설 합의 요청(보건복지부 사회보장조정과) : '22. 10월
- 공공산후조리원 설계 : '22. 8월 ~ 12월

□ 추진계획(이행 로드맵)

- 신혼부부 검진지원 사업 추진
 - 사업 관련 조례 제정 및 자체 예산 확보 : '23. 1분기 중
 - 신혼부부 검진지원 사업 실시 및 타 사업과 연계 : '23. 2분기 중 / 지속
- 공공산후조리원 설치 추진 : 준공 예정 '23. 3분기 중

□ 기대효과

- 출산 전 난임 관련 검진 의료비를 지원하여 경제적 부담 경감
- 관내 산후조리원 설치로 출산과 양육을 위한 좋은 환경 제공

확인 지표

《공약 목표》

- 신혼부부 검진지원사업 추진, 공공산후조리원 1개소 설립

《연도별 · 분기별 추진일정》

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	○ 신혼부부 건강검진 지원 사업 계획 수립, 산후조리원 설계	
	4분기	○ 사회보장제도 신설 협의 요청, 생애초기 건강관리사업 실시	
'23	1분기	○ 신혼부부 건강검진 지원 사업 조례 제정 및 예산 확보	
	2분기	○ 신혼부부 건강검진 지원 사업 추진	완료(지속)
	3분기	○ 공공산후조리원 준공	완료(지속)
	4분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
'24	1분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
	2분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
	3분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
	4분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
'25	1분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
	2분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
	3분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
	4분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
'26 이후	1분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
	2분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
	3분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	
	4분기	○ 산전,산후 건강관리 서비스 제공, 공공산후조리원 운영	

《투자계획》

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	7,817	1,497	3,020	825	825	825	825
국 비	972	242	122	152	152	152	152
도 비	1,777	79	814	221	221	221	221
시 비	5,068	1,176	2,084	452	452	452	452
기 타	-	-	-	-	-	-	-