

주관부서(팀)	경로장애인과(장애인시설팀)				담당자	이형근 ☎ 033) 639-2599				
사업구분	완료시기		사업성격		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
	○			○	○				○	
추진일정	'22	'23	'24	'25	'26 ~		추진상황	정상추진 (진척률 20%)		

### 추진 배경

- ◇ 장애인의 이동권 및 편의 증진 보장을 위한 법적제도 강화 등 필요성 증대

### □ 사업개요

- 추진근거 : 「장애인복지법」 제4조, 「교통약자의 이동편의 증진법」 제2조, 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제9조
- 사업기간 : 2023년 12월까지
- 사업내용 : 장애인 이동편의를 위한 차량 지원 및 장애인편의시설 실태 전수조사 실시

### □ 추진상황

- 장애인편의시설 실태 전수조사 '23. 기간제 채용계획 수립 : '22. 9.
  - 인원, 자격기준, 근무요건, 소요예산 등 검토
- 장애인편의시설 실태 전수조사 추진을 위한 기초조사 실시 : '22. 10.
  - 조사대상, 건수, 범위, 조사원 운영 등 검토

### □ 추진계획(이행 로드맵)

- 장애인 이동편의 차량(2대) 지원 : '22. 12월 중
  - 속초시중증장애인자립지원센터, 강원도장애인종합복지관 속초분관
- 장애인편의시설 실태 전수조사 실시 : '23. 4. ~ 10.
- 장애인 이동편의 차량(1대-장애인편의증진기술지원센터) 지원 : '23. 12월 중

### □ 기대효과

- 장애인 이동편의를 위한 차량 지원 및 장애인편의시설 실태 전수조사 실시를 통한 장애인 이동·편의·시설 확충 및 법적 제도 강화 마련

## 확인 지표

### 《공약 목표》

- (정성) 장애인편의시설 실태 전수조사 실시
- (정량) 장애인 이동편의 차량(3대) 지원

### 《연도별 · 분기별 추진일정》

구 분		추진일정(계획)	비 고 (완료시기)
연 도	분 기		
'22	3분기	○ 장애인 이동편의 차량(2대) 지원 - 속초시장애인자립생활지원센터, 강원도장애인종합복지관 속초분관	
	4분기		
'23	1분기	○ 장애인편의시설 실태 전수조사 조사인원 채용	
	2분기	○ 장애인편의시설 실태 전수조사 추진 - 총 600건 / 「장애인등편의법」 시행일(1998.4.11.) 이후 건축된 공원, 공공건물, 공중이용시설, 공동주택 등	
	3분기		
	4분기		
			완료
'24	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	-	
'25	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	-	
'26	1분기	-	
	2분기	-	
	3분기	-	
	4분기	-	

### 《투자계획》

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	'22 이전	'22	'23	'24	'25	'26 이후
계	182	-	90	92	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	83	-	45	38	-	-	-
시 비	99	-	45	54	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-