

## 선거공약명

설악산 둘레 생태수목원 조성(자생식물원 중심)

가능여부	<b>가 능(증장기)</b>				검토부서(팀)	공원녹지과(산림조성팀)				
팀장	김재권 ☎ 639 - 2148				담당자	박여령 ☎ 639 - 2424				
사업구분	완료시기		성격별		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
		○	○		○				○	

### 사업개요

- 사업기간 : 2023년 6월 ~ 2027년 12월(임기 후)
- 사업위치 : 설악산자생식물원 일원
- 총사업비 : 총 6,000백만원(도비 3,900백만원, 시비 2,100백만원)
- 사업내용 : 설악산 둘레 생태수목원 조성(자생식물원 중심)

#### □ 현재까지 추진 상황

- 2017~2018년 추진한 『설악산자생식물원 수목원 변경 조성사업』은 제121차 국립공원위원회 심의 결과(2018.4.13.) 보류사업으로 결정, 법 제처 해석 근거로 국립공원 내 수목원 조성 불가

#### □ 향후계획

- 강원특별자치도법 특례 조항 신설 및 도 조례 제정 요청

#### □ 연도별 추진계획

연도	연도별 추진계획
2022	○ 강원특별자치도법 특례 조항 신설 건의
2023	○ 강원특별자치도법 특례 조항 신설 및 도 조례 제정 요청
2024	○ 실시설계용역(1년)
2025	○ 생태수목원 조성(1년)
2026 이후	○ 생태수목원 조성(2년~3년)

□ 투자계획

(단위:백만원)

재원	총사업비	既투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	6,000				100	1,888	4,012
국 비							
도 비	3,900				65	1,200	2,635
시 비	2,100				35	688	1,377
기 타							