

## 선거공약명

공공하수처리시설 현대화사업

가능여부	<b>가 능(중장기)</b>				검토부서(팀)		하수도사업소(하수시설팀)			
팀장	함진식 ☎ 639 - 2939				담당자		박상민 ☎ 639 - 2940			
사업구분	완료시기		성격별		사업비		사업주체 (권한)			
	임기내	임기후	신규	계속	예산	비예산	국가	도	시	기타
		○	○		○				○	

### 사업개요

- 사업기간 : 2022년 7월 ~ 2030년 7월(임기 후)
- 사업위치 : 속초시일원
- 총사업비: 총 321,000백만 원(추정)
- 사업내용: 공공하수처리장 현대화

### □ 추진계획

- “하수도정비기본계획” 반영(11월, 환경부): 증설, 현대화사업 개요\* 수록  
※ 현대화사업 개요(필요성, 사업비 등): 용역 발주(3회 추경 반영)
- “노후 공공하수처리시설 개선(현대화사업)” 타당성평가  
※ 정부 동향: 노후 하수처리장 증가에 따라 현대화에 대한 국비 지원 및 지침 변경 검토 타당성용역 추진 예정(2023년 용역 후 결정)

### □ 향후계획

- 현대화사업 정책 판단을 위한 기본용역계획 용역 후(10월) 세부추진계획 수립

## □ 연도별 추진계획

연도	연도별 추진계획
2022	○ 검토 계획에 따른 추진방안 보고 / 하수도정비기본계획 환경부 승인(현대화 및 증설)
2023	○ 노후 공공하수처리시설 개선 타당성 평가
2024	○ 민간투자 기본의향서 및 제안서 제출 및 공공투자관리센터(PIMAC) 검토 의뢰 환경부 사전 협의
2025	○ 공공투자관리센터(PIMAC) 검토 완료, 시의회 보고, 사업계획신청(환경부) 제3자공고 위수탁협약(한국환경공단), 제3자공고 시설사업기본계획(RFP) 협의(PIMAC) 제3자공고
2026 이후	○ 우선협상대상자 지정, 대정부협상 완료 및 실시설계 승인, 공사 착공

## □ 투자계획

(단위 : 백만원)

재원	총사업비	既투자	2022	2023	2024	2025	2026 이후
계	321,000	-	-	1,000	-	-	320,000
국 비	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-
시 비	1,000	-	-	1,000	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

