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  환경에너지사업소(소각시설) 조성

 ː 중앙시장 구조개선 사업

 

  속초항 구수로교량 가설공사
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 환경안정화사업소(매립시설) 조성

  《 목   적 》
  ○ 현 사용중인 매립장의 매립 공간부족으로 신규매립장 조성시급

  ○ 생활폐기물의 장기적이고 안정적인 최종처리 도모 및 위생적 관리

  사업개요

   ▷위    치 : 속초시 대포동 산123번지 일원

   ▷기    간 : 2005 ~ 2008년 (계속비사업)

   ▷사업규모 : 55,957㎡ (용량 870,000㎥)

   ▷총사업비 : 27,787백만원 (국비 8,336, 지방비 19,451)

                                                             (단위 : 백만원)

   

구    분 총사업비 기투자 2006 2007 2008이후 비  고

계 27,787 7,444 696 5,023 14,624

국    비  8,336 2,442 1,507  4,387

도    비  5,379 1,253 1,055  3,071

시    비 14,072 3,749 696 2,461  7,166

  추진현황

   ▷2000. 9월 : 쓰레기매립장 조성사업 수립

   ▷2004. 5. 25 : 폐기물매립시설 최종입지 선정

   ▷2004. 10. 6 ~ 2005. 8. 2 : 기본 및 실시설계 

   ▷2005. 11. 11 : 강원도 건설기술심의위원회 기술 심의

   ▷2006. 1. 11 : 폐기물매립시설 설치 승인(강원도)

   ▷2006. 5. 10 ~ 2007. 2. 2 : 기반시설공사(1차) 준공

   ▷2007. 2. 5 : 기반시설공사(2차) 착공

    ※ 2007. 7. 24일 현재 추진공정 : 전체 37% (2차분 64%)
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  조감도

    

  공사중 전경사진
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 환경에너지사업소(소각시설) 조성

  《 목   적 》
  ○ 가연성 폐기물의 감량화를 통한 매립지 확보난해소 및 사용기간 연장

  ○ 최신 설비의 소각시설 설치로 2차 환경오염 예방

  사업개요

   ▷위    치 : 속초시 대포동 산49번지 일원

   ▷기    간 : 2005 ~ 2008년 (계속비사업)

   ▷사업규모 : 80톤/일 (일반생활폐기물 70톤+하수슬러지 10톤)

   ▷총사업비 : 27,095백만원 (국비 8,129, 지방비 18,966)
                                                             (단위 : 백만원)

   

구    분 총사업비 기투자 2006 2007 2008이후 비  고

계 27,095 474 113 4,566 21,942

국    비  8,129 176 - 1,370  6,583

도    비  5,690 123 -   959  4,608

시    비 13,276 175 113 2,237 10,751

  추진현황

   ▷1999. 5월 : 폐기물처리시설(소각로) 기본계획 수립

   ▷2002. 9. 27 : 최종입지 선정(15차 입지선정위 회의시)

   ▷2005. 3. 4 : 중앙환경분쟁조정위원회 재정회의(조정 완료) 

   ▷2005. 7. 12 ~ 8.11 : 폐기물처리시설(소각)입지 결정․고시

   ▷2005. 4. 27 ~ 2006. 1.20 : 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역

   ▷2006. 3. 9 : 입찰방법 심의(강원도 지방건설심의위원회

   ▷2006. 12. 30 : 입찰안내서 심의(속초시설계자문위원회)

   ▷2007. 5. 31 : 공사발주 의뢰(조달청)

   ▷2007. 6. 21 : 입찰공고(조달청)

   ▷2007. 6. 28 : 현장설명 실시(속초시)
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  조감도
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ː 중앙시장 구조개선 사업

  《 목   적 》
  ○ 노후화되고 낙후된 재래시장 환경개선 및 시설현대화

  ○ 고객편의시설 확충 및 쇼핑환경 개선으로 매출 및 고객증대

  사업개요

   ▷위    치 : 재래시장 일대

   ▷기    간 : 2006 ~ 2010년

   ▷사업규모 

     ― 경영현대화 : 고객 편의시설 확충 및 점포특례지원 등 8개사업

     ― 시설현대화 : 중앙상가 리모델링 및 특화거리 조성 등 6개사업

   ▷총사업비 : 9,006백만원(국비 4,330, 도비 1,069 , 시비 3,353, 자부담 254)

                                                              (단위 : 백만원)

   

구    분 총사업비 기투자 2006 2007 2008이후 비  고

계 9,006 - 2,065 5,800 1,141

국    비 4,330   526 3,183   621

도    비 1,069   125   794   150

시    비 3,353 1,395 1,609   349

자 부 담   254    19   214    21

  추진현황

   ▷경영현대화

     ― 점포 특례지원 : 1,640백만원(‘06년 25개소/’07년 66개소)

   

   ※ 재래시장활성화 경영․시설자금 지원협약 체결 : ‘06. 9월
 ◦ 참 여 : 속초시, 농협속초시지부, 신용보증기금, 강원도신용보증기금

 ◦ 시 이차보전(3%), 농협 자금지원(150억원), 보증기관 신용대출/업체당 2천만원
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     ― 상인대학 수료 및 졸업 :‘06.11. 3/교육수료 164명, 졸업 92명

     ― 상인교육 및 연수 : 맞춤형 교육, 현장연수 등 3회 110명

     ― 홍보리후렛 제작 및 배포 : 50천부 제작, 3회 40천부 배포

     ― 이벤트 및 공연행사 : 추석맞이 Sale 및 이벤트, 대보름맞이 문화공연 등

     ― 점포지도 및 자문 : 상품배치․고객관리 등 3회 30개업소

     ― 원산지 및 가격표시판(2,956개), 고객시설 확충(민원발급기 설치) 등

   ▷시설현대화 및 환경개선사업

     ― 중앙시장 대형주차장 조성 및 운영 :‘06. 2월/260대(9,420㎡)

     ― 중앙시장 지하어시장 환경개선 :‘06.10월/204백만원

     ― 중앙시장 어물전 비가림시설 설치 :‘06.11월/110m, 1,264백만원

     ― 재래시장 안내표지판 2개소, 카트보관소 설치 1개소

     ― 도로 2,809㎡, 보도블럭 정비 4,669㎡, 가로등 31기 교체 : 530백만원

     ― 중앙상가 리모델링 및 환경개선 등 산인간담회 : 9회 190명

     ― 재래시장 아치설치 및 안내이정표 조사 : 7개소

     ― 재래시장활성화 및 닭전골목캐노피 실시설계 연구용역 중간보고회 : 2회 150명

  조감도
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ꋑ 속초항 구수로교량 가설공사

  《 목   적 》
  ○ 속초항 신항만 건설에 따른 교통망 확충 및 도심 교통난 해소

  ○ 지역 균형발전 및 주민생활환경 개선

  사업개요

   ▷위    치 : 속초시 청호동 신수로~동명동 수복탑(중로1-10)

   ▷기    간 : 2005. 11. 10 ~ 2009. 11. 9

   ▷사업규모 : L = 946m, B = 20m, 도로 546m, 교량 400m

   ▷총사업비 : 47,012백만원 (국비 23,506, 지방비 23,506)

    ※ 시공사 : (주)대림건설외 2개사

       감리사 : (주)한석 엔지니어링, (주)극동 엔지니어링
                                                              (단위 : 백만원)

   

구    분 총사업비 기투자 2006 2007 2008이후 비  고

계 47,012 8,110 8,164 3,500 27,238

국    비 23,506 4,035 4,082 2,000 13,389

도    비 3,800 1,000   300   500  2,000

시    비 19,706 3,075 3,782 1,000 11,849

  추진현황

   ▷2000. 11.  1 : 투융자 심사 승인(중앙심사) 

   ▷2004. 12. 22 : 속초항 구수로교량 지원협약서 체결(시↔동해청)

   ▷2005.  5. 24 : 강원도 지방건설기술 심의

   ▷2005.  6. 14 : 실시설계용역 준공

   ▷2005. 11. 10 : 속초항 구수로 교량가설공사 착공 

   ▷2006.  4. 10 : 도시계획시설(도로)실시계획 인가 

   ▷2007.  6. 10 : 속초항 구수로 교량가설공사(1차) 준공

    ※ 2007년 7월 현재 종합진도 24% 진행중.
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  조감도 

   

 

  공사중 사진
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 도로와 지하시설물 공동구축사업

  《 목   적 》
  ○ 제2차 국가지리정보체계(NGIS) 구축 기본계획에 따라 국가 공간

   정보기반의 확충과 디지털 국토 초석 마련

  ○ GIS를 활용, 도로와 7대 지하시설물(상․하수도 등) 공동구축을

   통한 통합관리로 도시기반시설물 관리체계 구축

  사업개요

   ▷위    치 : 속초시 도시지역 일원(면적 : 51.0㎢)

   ▷기    간 : 2006. 8. 21 ~ 2008. 12. 31

   ▷사업규모 : 총 819.83㎞(도로 234㎞,상수도 349.83㎞,하수도 236㎞)

   ▷총사업비 : 5,676백만원 (국비 2,838, 지방비 2,838)
                                                              (단위 : 백만원)

   

구    분 총사업비 기투자 2006 2007 2008이후 비  고

계 5,676 - 900 2,200 2,576

국    비 2,838 450 1,100 1,288

도    비 - - - -

시    비 2,838 450 1,100 1,288

  추진현황

   ▷ 계약 체결 및 1차 사업착수 : 2006. 8. 21

     - 사업량 : 91.9㎞(도로 22.62㎞, 상수도 26.88㎞, 하수도 42.4㎞)

     - 사업비 : 900백만원(국비 50%, 시비 50%)

     - 사업내용 : 도로 및 상․하수도 조사/탐사 DB구축

   ▷ 1차 사업 준공 : 2007. 1. 26

   ▷ 2차 사업 착수 : 2007. 2. 28 

     - 사업량 : 333.84㎞(도로 86.5㎞, 상수도 147.34㎞, 하수도 100㎞) 

     - 사업비 : 2,200백만원(국비 50%, 시비 50%)

     - 준공예정 : 2007. 12. 31
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  조감도 (사업부지)

   

     범   례

    
     1차사업지역(06년)
     
    2차사업지역(07년)
 
    3차사업지역(08년)

  공사중 사진

   


