
정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명 중계펌프장∼하수처리장 간 하수압송관로 보수공사

② 추진배경

중계펌프장 ~ 하수처리장 간 압송관로가 장기사용 및 부식에 
따른 잦은 관로 파열로 도로 침하 등 대형 안전사고 위험이 
있어, 압송관로 전 구간 보강을 통하여 원활한 하수압송 및 
안전한 도시환경 조성

③ 사업개요 - 총사업비 : 7,094백만 원(국비 3,434 시비 3,660)
- 사 업 량 : 총 3,250m(900Φ × 2련 × 1,625m) 중 2,896m 보수

④ 사업부서 하수도사업소 ⑤ 담당자 공업7급 홍기수
행정5급 장봉주

⑥ 선정기준 시가 발주하는
총사업비 30억원 이상의 공사 ⑦ 사업기간 2021년 ~ 2023년

 <그간 주요 추진내용>

○ 하수압송관로 기술진단 용역 ‘17.5.30.
박만엽 수질환경사업소장
홍희재 하수행정담당(협조)
장창원 하수생활운영담당

○ 국비신청서 제출 ‘20.3.5.

조상수 하수도사업소장
서영애 하수행정담당(협조)
최강선 주무관(협조)
함진식 하수시설담당
최종환 주무관

○ 재원협의서 제출 ‘20.7.3.
조상수 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 재원협의 의견 알림
 ※ 하수도사업소-9555(2020.8.4.) ‘20.8.10.

김윤희 하수행정담당
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 재원협의 조치계획서 제출 ‘20.9.1.
조상수 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 총사업비 변경승인(1회)
 ※ 하수도사업소-579(2021.1.14.) ‘21.1.15.

장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관



○ 계약심의위원회 심의 (관급자재 : 강관) ‘21.1.25. 박정숙 하수행정담당
임진우 하수운영담당

○ 추진상황 및 발주계획 보고 ‘21.1.26.

김철수 시장
정성훈 부시장
장학봉 하수도사업소장
박정숙 하수행정담당(협조)
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 신기술 사용협약 체결 및 협약 ‘21.1.29. 박정숙 하수행정담당
최강선 주무관

○ 속초시 일상감사 완료 ‘21.2.4.
박정숙 하수행정담당
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 도급공사(1차분) 착공 ‘21.5.21.
장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 하도급계약 사전승인 ‘21.6.22.
장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 총사업비 변경요구 승인(2차)
 ※ 하수도사업소-11742(2021.9.8.) ‘21.9.10.

장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 폐기물처리 용역 착수 ‘21.10.6.
장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
최강선 주무관

○ 총사업비 변경요구 승인(3차)
 ※ 하수도사업소-2101(2022.2.18.) ‘22.2.21.

장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영담당
안영수 주무관

○ 도급공사(2차분) 착공 ‘22.4.22.
장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영팀장
안영수 주무관

○ 도급공사(1차분) 준공 ‘22.5.17.
장학봉 하수도사업소장
임진우 하수운영팀장
안영수 주무관

○ 관급자재(1차분) 납품(강관) ‘22.08.18.
장봉주 하수도사업소장
임진우 하수운영팀장
홍영기 주무관

○ 관급자재(2차분) 납품(강관) ‘22.09.06.
장봉주 하수도사업소장
임진우 하수운영팀장
홍영기 주무관

○ 폐기물처리 용역 준공 ‘22.11.24.
장봉주 하수도사업소장
장은영 하수행정팀장(협조)
임진우 하수운영팀장
홍기수 주무관


